



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 506

din 19 august 2025

mun. Chișinău

privind aprobarea Planului de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ialoveni-gaz” pentru anii 2026-2028

În temeiul art. 9 alin. (5) lit. g) din Legea cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017 (*Monitorul Oficial*, 2017, nr. 364 – 370/620), art. 7 alin. (1) lit. r), art. 49 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (*Monitorul Oficial*, 2016, nr. 193 – 203/415) și în conformitate cu Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 138/2018 din 05.04.2018 (*Monitorul Oficial*, 2018, nr. 235-244/1055), în scopul asigurării fiabilității și continuității în aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale, urmare a examinării Planului de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ialoveni-gaz” pentru anii 2026 - 2028, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ialoveni-gaz” pentru anii 2026 – 2028 (se anexează).
2. S.R.L. „Ialoveni-gaz” va publica pe pagina sa electronică Planul de dezvoltare aprobat.
3. Informarea titularului de licență S.R.L. „Ialoveni-gaz” cu prezenta Hotărâre și monitorizarea executării Planului de dezvoltare, se pun în sarcina Departamentului gaze naturale și energie termică.
4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Alexei TARAN
Director general

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director

Planul de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ialoveni-gaz” pentru anii 2026-2028

Nr. de ord.	Categorie, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Total pentru anii 2026-2028			Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Valoarea, mii lei (fără TVA)	Termenul de realizare a proiectului	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total investiții:													
1.	Proiecte de dezvoltare a rețelor și capacităților noi, total, din care:	23,302	46972,3		6,870	15877,1	6,533	16369,2	9,899	14726,0			
1.1	Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:	23,147	13854,5		6,870	4577,4	6,378	4135,0	9,899	5142,1			
1.1.1	Rețele de distribuție de presiune înaltă												
1.1.2	Rețele de distribuție de presiune medie	5,586	3215,6		2,647	1443,8	0,501	322,2	2,438	1449,6			
1.1.3	Rețele de distribuție de presiune joasă	17,561	9852,5		4,223	2862,0	5,877	3586,0	7,461	3404,5			
1.1.4	PRG	37	786,4		12	271,6	11	226,8	14	288,0			
1.2	Accesorii aferente rețelor	300	15283,6		100	5067,6	100	5090,0	100	5126,0			
1.3	Echipamente de măsurare	8	1250,5		5	800,5	3	450,0	0	0,0			
1.4	Clădiri și construcții aferente rețelor												
2.	Proiecte de dezvoltare a rețelor și capacităților existente, total, din care:	0,155	16583,7		0,000	5431,6	0,155	6694,2	0,000	4457,9			
2.1	Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:	0,155	380,0		0,000	0,0	0,155	380,0	0,000	0,0			
2.1.1	Rețele de distribuție de presiune înaltă	0,135	320,0		0,000	0,0	0,135	320,0	0,000	0,0			
2.1.2	Rețele de distribuție de presiune medie	0,020	60,0		0,000	0,0	0,020	60,0	0,000	0,0			
2.1.3	Rețele de distribuție de presiune joasă												
2.1.4	PRG												
2.2	Accesorii aferente rețelor	151	11093,9		55	3490,4	56	4351,9	40	3251,6			
2.3	Echipamente de măsurare	80	2259,8		28	791,2	27	762,3	25	706,3			
2.4	Clădiri și construcții aferente rețelor	4	2850,0		2	1150,0	1	1200,0	1	500,0			
1	Proiecte de dezvoltare a rețelor și capacităților noi, total, din care:	23,147	30388,6		6,870	10445,5	6,378	9675,0	9,899	10268,1			
1.1	Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:	23,147	13854,5		6,870	4577,4	6,378	4135,0	9,899	5142,1			
1.1.1	Gazificarea s. Horești, r-nul Ialoveni (28)	1,482	870,2	1 an			1,482	870,2				surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,189	143,9				0,189	143,9					
	Rețele de distribuție de presiune joasă	1,293	697,2				1,293	697,2					
	PRG	2	29,1				2	29,1					
1.1.2	Gazificarea s. Puhoci, r-nul Ialoveni (26)	1,152	415,2			415,2							
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,367	54,8	1 an	0,367	54,8						surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune joasă	0,785	335,8		0,785	335,8							
	PRG	2	24,6		2	24,6							
1.1.3	Gazificarea s. Rezani, r-nul Ialoveni (80+90+56)	6,993	3366,7		2,760	1310,2	2,017	1046,0	2,216	1010,5		surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	1,529	585,3	3 ani	0,960	287,0	0,037	21,3	0,532	277,0			
	Rețele de distribuție de presiune joasă	5,464	2482,4		1,800	918,2	1,98	877,0	1,684	687,2			
	PRG	19	299,0		7	105,0	7	147,7	5	46,3			
1.1.4	Gazificarea s. Alexandrovca, com. Gangura, r-nul Ialoveni (28)	1,285	538,5	1 an					1,285	538,5		surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,450	459,3						0,450	459,3			
	Rețele de distribuție de presiune joasă	0,835	30,0						0,835	30,0			
	PRG	2	49,2						2	49,2			
1.1.5	Gazificarea s. Zalcana, r-nul Criuleni (40)	0,920	992,0		0,920	992,0						surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,92	950	1 an	0,920	950,0							
	Rețele de distribuție de presiune joasă	0	0										
	PRG	1	42,0		1	42,0							
1.1.6	Gazificarea s. Mașcau, r-nul Criuleni (114)	4,043	1990,6						4,043	1990,6		surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,851	354,3	1 an					0,851	354,3			
	Rețele de distribuție de presiune joasă	3,192	1576,3						3,192	1576,3			
	PRG	4	60						4	60,0			
1.1.7	Gazificarea s. Codreanca, r-nul Străveni (34)	1,530	994,5						1,530	994,5		surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,580	120,0	1 an					0,580	120,0			
	Rețele de distribuție de presiune joasă	0,950	792,0						0,950	792,0			
	PRG	2	82,5						2	82,5			
1.1.8	Gazificarea mun. Străveni, sectorul Ipotecca (67)	2,038	1860,0		2,038	1860,0						surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,400	152,0	1 an	0,400	152,0							
	Rețele de distribuție de presiune joasă	1,638	1608,0		1,638	1608,0							
	PRG	2	100,0		2	100,0							

Nr. de ord.	Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Total pentru anii 2026-2028			Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Canitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Termenul de realizare a proiectului	Canitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Canitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Canitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.9	Gazificarea s. Logova, r-nul Strășeni (47)	1,515	1107,0	1 an			1,515	1107,0				surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,275	157,0				0,275	157,0					
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	1,24	900				1,240	900,0					
1.1.10	Gazificarea s. Vainova, r-nul Strășeni (40)	2	50,0	1 an			2	50,0				surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	1,364	1111,8				1,364	1111,8					
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0	0,0										
1.1.11	Gazificarea s. Sireh, r-nul Strășeni (30)	0,825	608,0	1 an					0,825	608,0		surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,025	239,0						0,025	239,0			
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0,800	319,0						0,800	319,0			
1.2.	Accesorii aferente rețelelor	1	50,0				1	50,0					
		300	15283,6		100	5067,6	100	5090,0	100	5126,0			
1.2.1	Montarea PRG (Sucursala "Ialoveni-gaz" -87, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-100, Sucursala "Crideni-gaz"-50, Sucursala "Straseni-gaz"-33, Sucursala "Dubasari Comita-gaz"-30)	300	15283,6	3 ani	100	5067,6	100	5090,0	100	5126,0	Asigurarea parametrilor de presiune și volum către consumatorii finali conform condițiilor contractuale.	surse proprii	
1.3.	Echipamente de măsurare	8	1250,5		5	800,5	3	450,0	0	0,0			
1.3.1	Subansamblu de evidență gaze la intrare în localități (Bălăgești, Săgaidac, Ruseni, Mălăești, Mălăești Noi, Ciobanovca, Drișuțeni, Zamcioi)	8	1250,5	2 ani	5	800,5	3	450,0			Efectuarea bilanțului volumelor de gaze livrate consumatorilor în conformitate cu prevederile pct. 56 alin. 3) lit. b) din Codul rețelilor de gaze naturale și pct. 40 din Regulile pieței gazelor naturale.	surse proprii	
1.4.	Clădiri și construcții aferente rețelelor												
2.	Proiecte de dezvoltare a rețelilor și capacităților existente, total, din care:	0,155	16583,7		0,000	5431,6	0,155	6694,2	0,000	4457,9	Pierderile de gaze naturale în rezultatul realizării proiectelor investițional pentru perioada anilor 2026-2028 se vor micșora cu circa 1,2 mil m3.		
2.1.	Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:	0,155	380,0		0,000	0,0	0,155	380,0	0,000	0,0			
2.1.1.	Reamplarea gazoductului de presiune înaltă s. Mereni, r-nul Anenii Noi	0,045	170,0	1 an			0,045	170,0			Asigurarea livrării fiabile și neinterupte a gazelor naturale consumatorilor conform contractelor de furnizare a gazelor și funcționării fără avarie a obiectului din cauza pericolului acțiunilor factorilor externi.	surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune înaltă	0,045	170,0				0,045	170,0					
2.1.2.	Reamplarea gazoductului de presiune înaltă s. Corjova, r-nul Crideni	0,090	150	1 an			0,090	150,0			Asigurarea accesului pentru executarea volumului de lucrări conform prevederilor documentelor normativ-tehnice și minimizarea pierderilor de gaze naturale din cauza uzurii avansate (100%) a sistemului de gaze.	surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune înaltă	0,090	150				0,090	150					
2.1.3.	Reamplarea gazoductului de presiune medie, Hîrbovățul Nou, r-nul Anenii Noi (D=50 linii de înaltă tensiune 20 m)	0,020	60	1 an			0,020	60,0				surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,020	60				0,020	60,0					
2.2.	Accesorii aferente rețelelor	151	11093,9		55	3490,4	56	4351,9	40	3251,6	Pierderile de gaze naturale în anul 2028 se vor micșora cu 1,2 mln. m3 în raport cu anul 2024.		

Nr. de ord.	Categorie, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Total pentru anii 2026-2028				Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Termenul de realizare a proiectului	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2.1.	Modernizarea SRG (telemetrie) (Sucursala "Straseni-gaz" -1, Sucursala "Criuleni-gaz" -14, Sucursala "Ialoveni-gaz" -7)	22	1003,0	2 ani	12	509,0	10	494,0			Realizarea controlului asupra parametrilor de lucru (presiunii) în SRG. Transmiterea datelor online la centru de dispecerat întru sporirea operativității de reacționare și intervenție, reducerea timpului de reacție la situațiile neprevăzute din sistemul de gaze naturale.	surse proprii		
2.2.2.	Stație de protecție catodică (telemetrie) (Sucursala "Ialoveni-gaz" -8, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-7, Sucursala "Criuleni-gaz" -4, Sucursala "Straseni-gaz" -3, Sucursala "Dubasari Cosnita-gaz" -2)	24	688,6	2 ani			12	344,3	12	344,3	Monitorizarea controlului regiunilor de funcționare a stațiilor de protecție catodică pentru intervenția promptă în înlăturarea disfuncționalităților.	surse proprii		
2.2.3.	Înlocuirea convertizoardor (Sucursala "Ialoveni-gaz" -2, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-10, Sucursala "Criuleni-gaz" -2, Sucursala "Straseni-gaz" -1, Sucursala "Dubasari Cosnita-gaz" -2)	17	562,7	3 ani	5	165,5	7	231,7	5	165,5	Executarea prevederilor din actele de verificare tehnică în scopul asigurării protecției gazoductelor subterane conform prevederilor GOST 9.602-89 (totodată îndeplinirea actelor de măsurare a rezistenței la intensitatea curentului electric a dispozitivelor care asigură legătura de împământare anodică).	surse proprii		
2.2.4.	Înlocuirea protectoarelor (Sucursala "Ialoveni-gaz" -5, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-10, Sucursala "Straseni-gaz" -22)	37	455,8	2 ani	22	270,6	10	123,7	5	61,5		surse proprii		
2.2.5.	Înlocuirea prizelor de împământare anodice (Sucursala "Ialoveni-gaz" -10, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-18, Sucursala "Criuleni-gaz" -3, Sucursala "Straseni-gaz" -3, Sucursala "Dubasari Cosnita-gaz" -2)	36	6984,0	3 ani	12	2328	12	2328,0	12	2328,0		surse proprii		
2.2.6.	Modernizarea SRG (înlocuirea regulatorului) (Sucursala "Ialoveni-gaz" -6, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-4, Sucursala "Criuleni-gaz" -1, Sucursala "Straseni-gaz" -2, Sucursala "Dubasari Cosnita-gaz" -1)	14	849,8	3 ani	4	217,3	4	280,2	6	352,3	Asigurarea livrării fiabile neîntrerupte a gazelor naturale consumatorilor conform contractelor de furnizare a gazelor, funcționării fără avarie a echipamentului tehnologic și minimizarea pierderilor de gaze naturale din cauza uzurii avansate (100%) a îmbinărilor prin filet și flanșe.	surse proprii		
2.2.7.	Modernizarea SRG Dolinnoe, r-nul Criuleni (Partea tehnologică)	1	550,0	1 an			1	550,0				urse proprii		
2.3.	Echipamente de măsurare	80	2259,8		28	791,2	27	762,3	25	706,3				
2.3.1.	Înlocuirea contorului de gaze în subsansamblu de evidență gaze la intrarea în localități (Sucursala "Ialoveni-gaz" -4, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-6, Sucursala "Criuleni-gaz" -6, Sucursala "Straseni-gaz" -3, Sucursala "Dubasari Cosnita-gaz" -3)	22	635,8	3 ani	8	231,2	7	202,3	7	202,3	Efectuarea bilanțului volumelor de gaze livrate consumatorilor în conformitate cu prevederile pct. 56 alin. 3) lit. b) din Codul rețelor de gaze naturale și pct. 40 din Regulile pieței gazelor naturale.	surse proprii		
2.3.2.	Înlocuirea corectorului în subsansamblu de evidență gaze la intrarea în localități (Sucursala "Ialoveni-gaz" -6, Sucursala "Anenii Noi-gaz"-14, Sucursala "Criuleni-gaz" -15, Sucursala "Straseni-gaz" -17, Sucursala "Dubasari Cosnita-gaz" -6)	58	1624,0	3 ani	20	560,0	20	560,0	18	504,0		surse proprii		
2.4.	Clădiri și construcții aferente rețelor	4	2850,0		2	1150,0	1	1200,0	1	500,0	Asigurarea protecției echipamentului tehnologic împotriva acțiunilor factorilor corozivi, stoparea degradării elementelor constructive.	surse proprii		
2.4.1.	Reparația SRG (partea constructivă) SRG Ialoveni 1, SRG Ialoveni 2, SRG Strășeni	3	1650,0	2 ani	2	1150,0			1	500,0		surse proprii		
2.4.2.	Reparația SRG (partea constructivă + partea tehnologică) SRG Anenii Noi	1	1200,0	1 an			1	1200,0				surse proprii		