



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 511

din 19 august 2025

mun. Chișinău

privind aprobarea Planului de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Cimișlia-gaz” pentru anii 2026-2028

În temeiul art. 9 alin. (5) lit. g) din Legea cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017 (*Monitorul Oficial*, 2017, nr. 364 – 370/620), art. 7 alin. (1) lit. r), art. 49 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (*Monitorul Oficial*, 2016, nr. 193 – 203/415) și în conformitate cu Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 138/2018 din 05.04.2018 (*Monitorul Oficial*, 2018, nr. 235-244/1055), în scopul asigurării fiabilității și continuității în aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale, urmare a examinării Planului de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Cimișlia-gaz” pentru anii 2026 - 2028, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Cimișlia-gaz” pentru anii 2026 – 2028 (se anexează).
2. S.R.L. „Cimișlia-gaz” va publica pe pagina sa electronică Planul de dezvoltare aprobat.
3. Informarea titularului de licență S.R.L. „Cimișlia-gaz” cu prezenta Hotărâre și monitorizarea executării Planului de dezvoltare, se pun în sarcina Departamentului gaze naturale și energie termică.
4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Alexei TARAN
Director general

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director

Planul de dezvoltare a rețelilor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Cimișlia-gaz” pentru anii 2026-2028

Nr. de ord.	Categorie, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Total pentru anii 2026-2028			Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Termenul de realizare a proiectului	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Total investiții:	24,798	14713,7		8,027	4668,9	8,416	5168,2	8,355	4876,6			
1.	Proiecte de dezvoltare a rețelilor și capacităților noi, total, din care:	24,798	10383,1		8,027	3169,0	8,416	3811,6	8,355	3402,5			
1.1	<i>Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:</i>	24,798	10359,3		8,027	3145,2	8,416	3811,6	8,355	3402,5			
1.1.1	Rețele de distribuție de presiune înaltă												
1.1.2	Rețele de distribuție de presiune medie	5,769	1877,7		3,116	897,5	1,193	432,8	1,460	547,4			
1.1.3	Rețele de distribuție de presiune joasă	19,029	7436,9		4,911	1742,0	7,223	3109,3	6,895	2385,6			
1.1.4	PRG	21	1044,7		7	505,7	7	269,5	7	269,5			
1.2	Accesorii aferente rețelilor	2	23,8		2	23,8							
1.3	Echipamente de măsurare												
1.4	Clădiri și construcții aferente rețelilor												
2.	Proiecte de dezvoltare a rețelilor și capacităților existente, total, din care:		4330,6			1499,9		1356,6		1474,1			
2.1	<i>Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:</i>												
2.1.1	Rețele de distribuție de presiune înaltă												
2.1.2	Rețele de distribuție de presiune medie												
2.1.3	Rețele de distribuție de presiune joasă												
2.1.4	PRG	32	4236,6		12	1499,9	12	1356,6	8	1380,1			
2.2	Accesorii aferente rețelilor	4	94,0						4	94,0			
2.3	Echipamente de măsurare												
2.4	Clădiri și construcții aferente rețelilor												
1	Proiecte de dezvoltare a rețelilor și capacităților noi, total, din care:	24,798	10383,1		10,027	3169,0	8,416	3811,6	8,355	3402,5			
1.1	Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:	24,798	10359,3		8,027	3145,2	8,416	3811,6	8,355	3402,5			
1.1.1	Gazificarea s. Mîngîr, r-nul Hîncești (31)	1,531	612,6	1 an	1,531	612,6						surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,430	161,3		0,430	161,3							
	Rețele de distribuție de presiune joasă	1,101	412,8		1,101	412,8							
	PRG	1	38,5		1	38,5							
1.1.2	Gazificarea s. Voinescu, r-nul Hîncești (40)	2,057	809,9	1 an					2,057	809,9		surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,005	1,9						0,005	1,9			
	Rețele de distribuție de presiune joasă	2,052	769,5						2,052	769,5			
	PRG	1	38,5						1	38,5			
1.1.3	Gazificarea s. Nemțeni, r-nul Hîncești (22)	1,089	446,9	1 an					1,089	446,9		surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,340	127,5						0,340	127,5			
	Rețele de distribuție de presiune joasă	0,749	280,9						0,749	280,9			
	PRG	1	38,5						1	38,5			
1.1.4	Gazificarea s. Săgulea, r-nul Cimișlia (21)	0,893	373,4	1 an								surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,161	60,4						0,161	60,4			
	Rețele de distribuție de presiune joasă	0,732	274,5						0,732	274,5			
	PRG	1	38,5						1	38,5			
1.1.5	Gazificarea s. Surle, r-nul Cimișlia (35)	1,546	618,3	1 an								surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,450	168,8										
	Rețele de distribuție de presiune joasă	1,096	411,0										
	PRG	1	38,5										
1.1.6	Gazificarea s. Selemet, r-nul Cimișlia (30)	1,307	528,6	1 an								surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,040	15,0										
	Rețele de distribuție de presiune joasă	1,267	475,1										
	PRG	1	38,5										
1.1.7	Gazificarea s. Porumbreș, r-nul Cimișlia (24)	1,196	456,3	1 an								surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,015	20,6										
	Rețele de distribuție de presiune joasă	1,181	397,2										
	PRG	1	38,5										
1.1.8	Gazificarea s. Ciucur Mîngîr, r-nul Cimișlia (13)	1,113	455,8	1 an								surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,242	90,7										
	Rețele de distribuție de presiune joasă	0,871	326,6										
	PRG	1	38,5										

Dezvoltarea rețelilor de distribuție a gazelor naturale în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale, respectând cerințele din Regulamentul privind dezvoltarea rețelilor de distribuție a gazelor naturale. Construcția a cca 24,8 km rețele de gaze naturale de presiune joasă, medie și înaltă în 18 localități pentru asigurarea acestuia la rețele a cca 561 de potențiali consumatori, creșterea suplimentară a consumului de gaze naturale cu cca 202,0 mii m3 anual.

Nr. de ord.	Categorie, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Total pentru anii 2026-2028			Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Termenul de realizare a proiectului	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.9.	Gazificarea s. Schinosica, r-nul Cimișlia (12) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0,951	395,1	1 an					0,951	395,1		surse proprii	
		0,171	64,1						0,171	64,1			
		0,78	292,5						0,780	292,5			
		1	38,5						1	38,5			
1.1.10.	Gazificarea s. Vozikeni, r-nul Leova (30) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0,777	414,3	1 an			0,777	414,3				surse proprii	
		0,030	11,3				0,030	11,3					
		0,747	364,5				0,747	364,5					
		1	38,5				1	38,5					
1.1.11.	Gazificarea s. Colibabovca, r-nul Leova (34) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0,953	490,0	1 an			0,953	490,0				surse proprii	
		0,120	45,0				0,120	45,0					
		0,833	406,5				0,833	406,5					
		1	38,5				1	38,5					
1.1.12.	Gazificarea s. Sireuta Nouă, r-nul Leova (22) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0,405	190,3	1 an					0,405	190,3		surse proprii	
		0,290	108,7						0,290	108,7			
		0,115	43,1						0,115	43,1			
		1	38,5						1	38,5			
1.1.13.	Gazificarea s. Surașca Veche, r-nul Leova (26+20) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	3,608	1036,0	2 ani			2,791	691,2				surse proprii	
		1,730	384,5				1,528	308,8					
		1,878	574,5				1,263	343,9					
		2	77,0				1	38,5					
1.1.14.	Gazificarea s. Tomai, r-nul Leova (29) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0,762	324,2	1 an			0,762	324,2				surse proprii	
		0,050	18,7				0,05	18,7					
		0,712	267,0				0,712	267,0					
		1	38,5				1	38,5					
1.1.15.	Gazificarea s. Ceaul, r-nul Leova (43) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	1,923	759,7	1 an					1,923	759,7		surse proprii	
		0,210	78,8						0,210	78,8			
		1,713	642,4						1,713	642,4			
		1	38,5						1	38,5			
1.1.16.	Gazificarea s. Cioara, r-nul Leova (42) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	1,397	898,9	1 an			1,397	898,9				surse proprii	
		0,658	239,9				0,658	239,9					
		0,739	307,3				0,739	307,3					
		3	351,7				3	351,7					
1.1.17.	Gazificarea s. Filipeni, r-nul Leova (34) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	1,515	709,6	1 an			1,515	709,6				surse proprii	
		0,097	46,2				0,097	46,2					
		1,418	624,9				1,418	624,9					
		1	38,5				1	38,5					
1.1.18.	Gazificarea s. Oras, r-nul Leova (47) Rețele de distribuție de presiune medie Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	1,775	839,4	1 an			1,775	839,4				surse proprii	
		0,730	234,3				0,730	234,3					
		1,045	566,6				1,045	566,6					
		1	38,5				1	38,5					
1.2	Accesorii aferente rețelelor	2	23,8		2	23,8							
1.2.1	Vana de secționare pe gazoductul interurban p/r r-nul Cimișlia (sec. Jalpueni-Maximeni, sec. Jagur-Maximeni)	2	23,8	1 an	2	23,8					Asigurarea deconectării unui număr cit mai mic de consumatori la înalturarea situațiilor de avarie din sectorul dat și a deconectărilor planificate necesare pentru verificarea la etanșitate a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, conform HG nr. 552 din 12.07.2017 Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.	surse proprii	
1.3.	Echipamente de măsurare												
1.4.	Clădiri și construcții aferente rețelelor												
2.	Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților existente, total, din care:	0,000	4330,6			1499,9		1356,6		1474,1	Realizarea proiectelor investiționale pentru perioada 2026-2028 are scop și micșorarea pierderilor de gaze naturale în volum de 5,0 mii m3.		
2.1	Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:												
2.2.	Accesorii aferente rețelelor	32	4236,6		12	1499,9	12	1356,6	8	1380,1			

Nr. de ord.	Categorie, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Total pentru anii 2026-2028			Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Termenul de realizare a proiectului	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Cantitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.1.	Reconstrucția, modernizarea, reparația PRG (r-nul Cimișlia-10, r-nul Basarabesca-8)	18	738,2	3 ani	6	276	6	219,1	6	243,1	Asigurarea livrării fiabile neîntrerupte a gazelor naturale consumatorilor conform contractelor de furnizare a gazelor, funcționării fără avarie a echipamentului tehnologic și minimizarea pierderilor de gaze naturale din cauza uzurii avansate (100%) a îmbinărilor prin filet și flanșe.	surse proprii	
2.2.2.	Reconstrucția, modernizarea, reparația SRG (r-nul Cimișlia-2, r-nul Basarabesca-4)	6	3150,9	3 ani	1	979,9	3	1034,0	2	1137,0		surse proprii	
2.2.3.	Modernizarea SRG (telemetrie) r-nul Hîncești	2	140,5	1 an	2	140,5					Realizarea controlului asupra parametrilor de lucru. Transmiterea datelor on line la centru de dispecerat întru sporirea operativității de reacționare și intervenție, reducerea timpului de reacție la situațiile neprevăzute din sistemul de gaze naturale.	surse proprii	
2.2.4.	Înlocuirea convertizorului (s. Gura-Galbenei-1, s. Lipoveni-1, or. Cimișlia-4)	6	207,0	2 ani	3	103,5	3	103,5			Executarea prevederilor din actele de verificare tehnică în scopul asigurării protecției gazoductelor subterane conform prevederilor GOST 9 602-89 (totodată îndeplinirea actelor de măsurare a rezistenței la intensitatea curentului electric a dispozitivelor care asigură legătura de împământare anodică).	surse proprii	
2.3.	Echipamente de măsurare	4	94,0						4	94,0			
2.3.1.	Înlocuirea corecțiilor în nodul de evidență gaze la intrarea în localități (s. Mihailevsca. S. Valea Perjei, s. Dimitrovca, s. Fețița)-n. Cimișlia	4	94,0	1 an					4	94,0	Efectuarea bilanțului volumelor de gaze livrate consumatorilor în conformitate cu prevederile pct. 56 alin. 3) lit. b) din Codul rețelilor de gaze naturale și pct. 40 din Regulile pieței gazelor naturale.	surse proprii	