



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 515

din 19 august 2025

mun. Chișinău

privind aprobarea Planului de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ungheni-gaz” pentru anii 2026-2028

În temeiul art. 9 alin. (5) lit. g) din Legea cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017 (*Monitorul Oficial*, 2017, nr. 364 – 370/620), art. 7 alin. (1) lit. r), art. 49 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (*Monitorul Oficial*, 2016, nr. 193 – 203/415) și în conformitate cu Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 138/2018 din 05.04.2018 (*Monitorul Oficial*, 2018, nr. 235-244/1055), în scopul asigurării fiabilității și continuității în aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale, urmare a examinării Planului de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ungheni-gaz” pentru anii 2026 - 2028, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ungheni-gaz” pentru anii 2026 – 2028 (se anexează).
2. S.R.L. „Ungheni-gaz” va publica pe pagina sa electronică Planul de dezvoltare aprobat.
3. Informarea titularului de licență S.R.L. „Ungheni-gaz” cu prezenta Hotărâre și monitorizarea executării Planului de dezvoltare, se pun în sarcina Departamentului gaze naturale și energie termică.
4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Alexei TARAN
Director general

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director

Planul de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale al S.R.L. „Ungheni-gaz” pentru anii 2026-2028

Nr. de ord.	Categorie, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Total pentru anii 2026-2028			Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Termenul de realizare a proiectului	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)	Capacitatea Km	Valoarea, mii lei (fără TVA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Total investiții:	20,162	12986,8		5,962	4578,1	8,210	4660,7	5,990	3748,0			
1.	Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților noi, total, din care:	19,522	11532,8		5,362	3775,1	8,210	4367,7	5,950	3390,0			
1.1	<i>Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:</i>	19,522	6203,6		5,362	1828,5	8,210	2574,6	5,950	1800,5			
1.1.1	Rețele de distribuție de presiune înaltă												
1.1.2	Rețele de distribuție de presiune medie	3,606	948,1		1,387	414,6	1,204	302,4	1,015	231,1			
1.1.3	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	15,916	4779,9		3,975	1248,7	7,006	2116,5	4,935	1414,7			
1.1.4	Accesorii aferente rețelor	12	475,6		4	165,2	4	155,7	4	154,7			
1.2	Accesorii aferente rețelor	37	5329,2		14	1946,6	12	1793,1	11	1589,5			
1.3	Echipamente de măsurare												
1.4	Clădiri și construcții aferente rețelor												
2.	Proiecte de dezvoltare a rețelor și capacităților existente, total, din care:	0,640	1454,0		0,600	803,0		293,0	0,040	358,0			
2.1	<i>Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:</i>	0,640	575,0		0,600	510,0			0,040	65,0			
2.1.1	Rețele de distribuție de presiune înaltă												
2.1.2	Rețele de distribuție de presiune medie												
2.1.3	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	0,640	575,0						0,040	65,0			
2.1.4	Accesorii aferente rețelor	15	879,0		5	293,0	5	293,0	5	293,0			
2.2	Echipamente de măsurare												
2.3	Echipamente de măsurare												
2.4	Clădiri și construcții aferente rețelor												
1	Proiecte de dezvoltare a rețelor și capacităților noi, total, din care:	19,522	11532,8		5,362	3775,1	8,210	4367,7	5,950	3390,0			
1.1	<i>Rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv:</i>	19,522	6203,6		5,362	1828,5	8,210	2574,6	5,950	1800,5			
1.1.1	Gasificarea s. Agromovca, r-nul Ungheni (24+41+34)	4,699	1377,6	3 ani	1,277	369,8	2,322	601,8	1,100	406,0	Dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale, respectând cerințele din Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.	surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,667	145,3		0,200	44,2	0,345	61,5	0,122	39,6			
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	4,032	1114,7		1,077	286,4	1,977	501,1	0,978	327,2			
		3	117,6		1	39,2	1	39,2	1	39,2			
1.1.2	Gasificarea s. Prilui, r-nul Ungheni (33+27+36)	4,315	1434,3	3 ani	1,629	566,2	1,235	396,6	1,451	471,5	Dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale, respectând cerințele din Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.	surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	1,107	357,7		0,305	190,6	0,255	105,2	0,347	61,9			
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	3,208	948,0		1,124	326,8	0,980	251,5	1,104	369,7			
		3	128,6		1	48,8	1	39,9	1	39,9			
1.1.3	Gasificarea s. Morenii Vechi, r-nul Ungheni (66)	3,156	1133,2	1 an			3,156	1133,2			Construcția a cca 19,5 km rețele de gaze naturale de presiune joasă și medie în 5 localități pentru asigurarea accesului la rețele a cca 408 de potențiali consumatori, creșterea suplimentară a consumului de gaze naturale cu cca 273,4 mii m3 anual.	surse proprii	
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,316	77,1				0,316	77,1					
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	2,840	1016,1				2,840	1016,1					
		1	40,0				1	40,0					
1.1.4	Gasificarea s. Ungești, r-nul Ungheni (35+29+35)	4,254	1458,3	3 ani	1,259	500,3	1,497	443,0	1,498	515,0			
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,689	194,0		0,182	70,8	0,288	58,6	0,219	64,6			
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	3,565	1154,3		1,077	392,9	1,209	347,8	1,279	413,8			
		3	109,8		1	36,6	1	36,6	1	36,6			
1.1.5	Gasificarea s. Frâncinești, r-nul Ungheni (27+21)	3,098	800,2	2 ani	1,197	392,2			1,901	408,0			
	Rețele de distribuție de presiune medie	0,827	174,0		0,300	109,0			0,327	65,0			
	Rețele de distribuție de presiune joasă PRG	2,271	546,6		0,697	242,6			1,574	304,0			
		2	79,6		1	40,6			1	39,0			
1.2	Accesorii aferente rețelor	37	5329,2		14	1946,6	12	1793,1	11	1589,5			
1.2.1	Montare PRG cu RG/2MBZ(2) (r-nul Călarși 14, r-nul Nisiporeni 15, r-nul Ungheni 6)	35	5116,6	3 ani	12	1734,0	12	1793,1	11	1589,5	Asigurarea parametrilor de presiune și volum a gazului livrat cât și posibilitatea de a conecta pe viitor alți potențiali consumatori.	surse proprii	
1.2.2	Instalarea robinetului din polietilenă Dn 225 pe gazoductul de presiune medie mun. Ungheni, str. Națională Un, str. Gh. Crestiuc - I, Creangă	2	212,6	1 an	2	212,6					Secționarea rețelor de gaze pentru efectuarea verificărilor la etanșetate, lucrărilor de exploatare cu deconectarea unui număr cât mai mic de consumatori.	surse proprii	

[illegible]