



Republica Moldova

**Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE**

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂRE nr. 259**

din 13 mai 2022
mun. Chișinău

**privind prelungirea termenului de punere în funcțiune a centralei electrice
de către „Almedi Grup” S.R.L.**

În temeiul art. 14 alin. (1) lit. b¹) și 37 alin. (1¹) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117), pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 239-240, art. 1319), a solicitărilor „Almedi Grup” S.R.L. înregistrate cu nr. de intrare 3279 din 15.03.2022 și 5993 din 27.04.2022 și a Notei informative prezentate de Departamentul energie electrică și regenerabilă, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

C O N S T A T Ă :

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare - Agenția) prin Hotărârile nr. 181/2020 din 9 iunie 2020 și nr. 199/2020 din 16 iunie 2020 a confirmat statutul de producător eligibil pentru “Almedi Grup” S.R.L., IDNO – 1007600018241, adresa juridică mun. Chișinău, str. Grădinilor, nr. 21, ap. 53 pentru două centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 240 kW fiecare, amplasate în s. Roșcanii de Jos, com. Ghiduleni, r-nul Rezina, care urmau a fi puse în funcțiune în termen de 24 de luni și să comercializeze energie electrică la tariful fix de 1,88 lei/kWh (fără TVA).

Prin scrisoarea cu nr. de intrare 3279 din 15 martie 2022, “Almedi Grup” S.R.L. a solicitat ANRE prelungirea cu 2 luni și ulterior prin intermediul scrisorii cu nr. de intrare 5993 din 27 aprilie 2022 cu 6 luni a termenului de punere în funcțiune a centralei electrice specificate în Hotărârea ANRE nr. 199/2020 din 16 iunie 2020.

Întru susținerea cererii, producătorul eligibil a relatat, că în conformitate cu Hotărârile ANRE nr. 181/2020 din 9 iunie 2020 și nr. 199/2020 din 16 iunie 2020, “Almedi Grup” S.R.L. a primit statut de producător eligibil pentru construirea a două centrale electrice în s. Roșcanii de Jos, r-nul Rezina cu o capacitate de 240 kW fiecare. Prima centrală a fost pusă în funcțiune pe 10 noiembrie 2020, a doua centrală la moment este în proces de construcție. Astfel, echipamentele necesare pentru construcție au fost achiziționate în întregime pe data 03.02.2022 și 16.02.2022 iar containerele cu echipamente au fost trimise din China spre portul Yuzhny, Odessa, Ucraina. Conform programului, containerul cu sistemele de montare și invertoarele urma să ajungă la Odessa pe 14.03.2022, iar containerele cu panouri fotovoltaice pe 28.03.2022. Din cauza războiului declanșat în Ucraina, portul Yuzhny este închis, iar livrarea containerelor este amânată pe termen nedeterminat.

La cerere fiind anexate următoarele acte:

1. Contractul de achiziție a sistemelor de montaj din 12.12.2021;
2. Contractul de achiziție a invertoarelor din 13.12.2021;
3. Contractul de achiziție a panourilor fotovoltaice din 21.12.2021;
4. Contractul pentru livrarea echipamentelor din 11.01.2022;
5. Cererile pentru livrarea echipamentelor din 12.01.2022 și 03.02.2022;

6. Scrisoarea de la compania de transport.

Astfel, „Almedi Grup” S.R.L invocă circumstanțele de forță majoră create și informează despre imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de a construi centrala electrică în termenul scadent la 16.06.2022, indicat în hotărârea Agenției. Din acest considerent, în temeiul prevederilor pct.35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, producătorul nominalizat solicită prelungirea termenului de punere în funcțiune a centralei electrice cu 6 luni din motive întemeiate, și anume condiții de forță majoră.

În scopul stabilirii întrunirii condițiilor prevăzute la art. 37 alin. (1¹) al Legii 10/2016 și pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, prin intermediul scrisorii nr. 03-03/939 din 15.03.2022, Agenția a solicitat prezentarea informațiilor privind acțiunile întreprinse de către factorii de decizie din cadrul S.R.L. „Almedi Grup” în procesul de construcție a centralei electrice, întru onorarea obligațiilor aferente statutului de producător eligibil (proiectul centralei electrice cu avizările necesare, actele permissive pentru construcția centralei, contractele de achiziție a altor echipamente necesare pentru construcția centralei electrice, etc).

Prin intermediul scrisorii cu nr. de intrare 5093 din 13.04.2022, „Almedi Grup” S.R.L a transmis Agenției următoarele acte confirmative privind acțiunile întreprinse în procesul de construcție a centralei electrice:

- Autorizația de construcție emisă de Administrația Publică Locală;
- Proiectul de execuție pentru construcția centralei electrice fotovoltaice;
- Facturi fiscale privind achiziția următoarelor echipamente: post de transformare, transformator, dulap de evidență, contor energie electrică, transformator de curent etc..

Ca urmare a examinării documentelor prezentate Agenției de către producătorul eligibil, se atestă faptul derulării tuturor acțiunilor necesare onorării obligației de construire a centralei electrice, precum și existența impedimentului de a pune în funcțiune centrala în termenul stabilit, justificat prin situația de forță majoră declarată în Ucraina începând cu data 24 februarie 2022, fapt care a generat imposibilitatea îndeplinirii contractelor de către „R-Shipping Expres” S.R.L privind livrarea pieselor în termenul stabilit în contracte. Impediment, care nu este imputabil producătorului eligibil și care nu putea fi prevăzut sau anticipat de către acesta.

Circumstanțele enunțate au avut efect direct asupra acțiunilor și obligațiilor producătorului eligibil „Almedi Grup” S.R.L privind punerea în funcțiune a centralei electrice în termenul stabilit Hotărârea ANRE nr. 199/2020 din 16 iunie 2020. Or, starea de forță majoră pe teritoriul Ucrainei continuă și până în prezent. Totodată Agenția deține Avizul oficial emis de Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei, privind declararea de forță majoră începând cu data 24 februarie 2022 și până la finalizarea oficială a acțiunilor militare iar, la data de 24.02.2022, Parlamentul Republicii Moldova a votat introducerea stării de urgență pe întreg teritoriul țării pe o perioadă de 60 de zile, ulterior fiind prelungită.

În context sunt relevante prevederile art. 37 alin. (11) din Legea 10/2016 și pct. 35 din Regulamentul nr. 251/2019 care prevăd că, termenul de punere în funcțiune a centralei electrice, poate fi prelungit de către Agenție, în cazul confirmării statutului de producător eligibil, cu cel mult 12 luni, dacă centrala electrică respectivă nu poate fi pusă în funcțiune din motive întemeiate, neimputabile producătorului eligibil (condiții de forță majoră; lipsa posibilității de a o racorda la rețeaua electrică din cauza nerespectării de către operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuție a termenelor privind dezvoltarea rețelei electrice; întârzierea de către operatorul de sistem în executarea și punerea în funcțiune a instalației de racordare conform contractului de racordare).

Luând în considerare argumentele și actele confirmative prezentate de către „Almedi Grup” S.R.L se constată existența motivelor întemeiate, neimputabile producătorului și iminente privind imposibilitatea punerii în funcțiune a centralei electrice în termenul specificat în Hotărârea ANRE nr. 199/2020 din 16 iunie 2020.

În cumulul celor expuse, în conformitate cu art. 37 alin. (11) din Legea 10/2016 și pct. 35 din Regulamentul nr. 251/2019 și prin prisma principiului promovării energiei din surse regenerabile prin aplicarea schemelor de sprijin, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește cu 6 luni termenul de punere în funcțiune de către „Almedi Grup” S.R.L. a centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 240 kW, amplasată în s. Roșcanii de Jos, com. Ghiduleni, r-nul Rezina, stabilit în pct. 1 din Hotărârea ANRE nr. 199/2020 din 16 iunie 2020.

2. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință „Almedi Grup” S.R.L. și furnizorului central de energie electrică.

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, dar poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.

Veaceslav UNTILA
Director General

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director