



Republica Moldova

**Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE**

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 289

din 26 mai 2022

mun. Chișinău

privind prelungirea termenului de punere în funcțiune a centralei electrice de către „Biservice&CO” S.R.L.

În temeiul art. 14 alin. (1) lit. b¹) și art. 37 alin. (1¹) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2016, nr. 69-77, art. 117), pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2019, nr. 239-240, art. 1319), a solicitării „Biservice&CO” S.R.L. înregistrată cu nr. de intrare 6485 din 05.05.2022 și a Notei informative prezentate de Departamentul energie electrică și regenerabilă, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

C O N S T A T Ă:

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prin Hotărârea nr. 175/2020 din 9 iunie 2020 a confirmat statutul de producător eligibil pentru „Biservice&CO” S.R.L., IDNO – 1011600043503, adresa juridică mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Uzinelor, nr. 8, pentru centrala electrică fotovoltaică cu puterea instalată de 1000 kW, amplasată în Zona Economică Liberă Bălți/subzona Strășeni, care urma a fi pusă în funcțiune în termen de 24 de luni și să producă energie electrică comercializată la tariful fix de 1,88 lei/kWh (fără TVA).

În așa mod, termenul scadent pentru construcția și punerea în funcțiune a centralei electrice în cazul Hotărârii ANRE nr. 175/2020 din 9 iunie 2020 pentru centrala electrică fotovoltaică este 9 iunie 2022. Prin intermediul scrisorii cu nr. de intrare 6485 din 5 mai 2022, „Biservice&CO” S.R.L. a solicitat ANRE prelungirea cu 12 luni a termenului de punere în funcțiune a centralei electrice specificate în Hotărârea ANRE nr. 175/2020 din 9 iunie 2020.

Întru susținerea cererii, producătorul eligibil a relatat că instituirea stării de urgență în sănătate publică privind pandemia provocată de Covid-19, instituirea stării de urgență în sectorul energetic și conflictul armat din regiune a condus la imposibilitatea încadrării în termenul stabilit de punere în funcțiune a centralei electrice conform hotărârii ANRE. Totodată, producătorul a relatat că au fost efectuate o parte din lucrările de șantier, precum: montarea blocurilor din beton armat, construcția carcasei metalice din profil zincat, instalarea postului de transformare, pozarea cablului de la transformator până la stația electrică ce se află în posesia Î.S. „Moldelectrica”. „Biservice&CO” S.R.L. a subliniat, că tergiversarea lucrărilor în mare parte a avut loc din cauza conflictului armat din regiune și, ca consecință, reținerea livrărilor de panouri fotovoltaice conform contractului nr. 02-155PV/MD din 15.02.2022. Echipamentul urma să fie livrat în portul Odessa, iar la moment se desfășoară activități de redirectionare spre portul Constanța.

La cerere au fost anexate următoarele acte:

1. Hotărârea ANRE nr. 175/2020 din 09.06.2020;
2. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 15 din 06.09.2021 (bloc din beton armat);

3. Factura privind livrarea și montarea blocului;
4. Contractul nr. 11/10/2021 (profil zincat);
5. Contractul nr. 02-155-PV/MD din 15.02.2022 (panouri fotovoltaice);
6. Contractul nr. 24/09-01 din 24.09.2021 (cablu electric);
7. Poze de pe șantierul de construcție.

Astfel, „Biservice&CO” S.R.L informează despre imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de a construi centrala electrică în termenul scadent indicat în hotărârea Agenției, fiind invocate prevederile pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, și solicită prelungirea termenului de punere în funcțiune a centralei electrice cu 12 luni din motive întemeiate.

În acest sens, pct. 35 din Regulament prevede că, termenul de punere în funcțiune a centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, stabilit la pct. 34 subpunct 1) din prezentul Regulament poate fi prelungit de către Agenție cu cel mult 12 luni în cazul în care centrala electrică respectivă nu poate fi pusă în funcțiune din motive întemeiate, inclusiv din motive neimputabile producătorului eligibil (condiții de forță majoră sau lipsa posibilității de racordare la rețeaua electrică din cauza nerespectării de către operatorul de sistem a termenelor privind dezvoltarea rețelelor electrice, întârzierea de către operatorul de sistem în executarea și punerea în funcțiune a instalației de racordare conform contractului de racordare).

În context, se atestă, că începând cu data 24 februarie 2022 în Ucraina este declarată forță majoră în conformitate cu Avizul oficial emis de Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei, privind declararea de forță majoră începând cu data de 24 februarie 2022 și până la finalizarea oficială a acțiunilor militare, fapt care are impact direct asupra îndeplinirii obligațiilor de către producătorul eligibil. Or, reținerea livrărilor de panouri fotovoltaice conform contractului nr. 02-155PV/MD din 15.02.2022 se datorează faptului că acestea urmau a fi livrate în portul Odessa.

Constatările sus-menționate, urmează a fi apreciate prin prisma dreptului discreționar al autorității publice manifestat în cazurile precedente de prelungire a termenului de punere în funcțiune a centralei, din considerente similare cazului în speță. În conformitate cu art. 16 al Codului administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală.

Concomitent, art. 137 din Codul administrativ prevede că, la adoptarea actelor administrative, autoritățile publice, în exercitarea dreptului discreționar atribuit, trebuie să acționeze cu bună-credință în limitele legal stabilite și cu respectarea scopului pentru care le-a fost atribuit dreptul. Stările de fapt identice în esență se tratează identic. Dacă într-un caz autoritatea publică și-a exercitat dreptul discreționar într-un anumit mod, atunci în cazuri similare ea este obligată să își exercite dreptul discreționar în același mod.

Reieșind din prevederile art. 3 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, schema de sprijin prevăzută în conformitate cu legea menționată, este acordată în scopul promovării utilizării energiei din surse regenerabile, fiind unul dintre obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile stabilite la art. 6 al Legii.

În cumulul circumstanțelor de fapt și de drept expuse, în conformitate cu art. 37 alin. (1¹) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește cu 12 luni termenul de punere în funcțiune de către „Biservice&CO” S.R.L. a centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 1000 kW, amplasată în Zona Economică Liberă Bălți/subzona Strășeni, stabilit în pct. 1 din Hotărârea ANRE nr. 175/2020 din 9 iunie 2020.
2. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință „Biservice&CO” S.R.L. și furnizorului central de energie electrică.
3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, dar poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.

Veaceslav UNTILA
Director General

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director

V. Iltubila -

[Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left]