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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
HOTARARE nr. 260
din 13 mai 2022
mun. Chigindu

privind prelungirea termenului de punere in functiune a centralei electrice
de ciitre ,Esco Voltaj” S.R.L

in temeiul art. 14 alin. (1) lit. b") si 37 alin. (1') din Legea nr. 10/2016 privind promovarea
utilizarii energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77,
art. 117), pet. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producitor eligibil, aprobat prin
Hotirirea ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019,
nr.239-240, art.1319), a solicitirii ,,Esco Voltaj” S.R.L. inregistratd cu nr. de intrare 5534 din
19.04.2022 si a Notei informative prezentate de Departamentul energie electrica si regenerabila,
Consiliul de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energeticd

CONSTATA:

Consiliul de administratie al Agentiei Nafionale pentru Reglementare in Energeticd (in
continuare - Agentia) prin Hotiirdrea nr. 121/2020 din 28 aprilie 2020 a confirmat statutul de
producitor eligibil pentru “Esco Voltaj” S.R.L., IDNO - 1007600069173, adresa juridicid
mun. Chisinau, str. Constantin T#nase, nr. 6, pentru centrala electrici eolianii cu puterea instalati de
2200 kW, amplasatd in s. Siifi, r-1 Ciiugeni, care urmeaz3 a fi pusé in functiune in termen de 24 de
luni si sa produci energie electrica comercializati la tariful fix de 1,55 lei’kWh (farg TVA).

Prin intermediul scrisorii cu nr. de intrare 5534 din 19 aprilie 2022, “Esco Voltaj” SR.L a
solicitat ANRE prelungirea cu 12 luni a termenului de punere in functiune a centralei electrice
specificate in Hotirdrea ANRE nr. 121/2020 din 28 aprilie 2020.

intru sustinerea cererii, producitorul eligibil a relatat cd incepand cu anul 2020 a fost supus
unor provocdri, ce {in de situafia economic-financiard globala cat si in particular a companiei ,,Esco
Voltaj” S.R.L (pandemia de Covid-19, situatiile exceptionale i conflictul armat din Ucraina). ,,Esco
Voltaj” S.R.L. sustine c# in pofida acestor provociri totusi a demarat negocieri directe cu principalii
producitori de turbine eoliene care au durat 12 luni, iar orice actiune prin care se inijiazd un proces
de procurare a unei turbine eoliene are o duratd de implementare de 18-24 de luni. De asemenea,
“Esco Voltaj” S.R.L. a invocat ¢ implementarea unui proiect eolian nu poate fi realizatd in termen
mai mic de 36 luni, o perioadd consideratii reald fiind cea de 36-48 luni din momentul obtinerii
statutului de producator eligibil. Pentru a proba rezultatul discutiilor cu producitorii de echipamente
la cerere a fost anexati oferta de pret obtinuti de la un producitor de turbine eoliene.

Totodats, producitorul a subliniat ci o problemé cu care s-a confruntat a fost imposibilitatea
schimbdrii destinatiei terenului agricol necesar de a fi efectuat la etapa autorizirii lucrdrilor de
constructie. Problema mentionatd anterior a fost rezolvati la data de 10 martie 2022, prin
modificarile legislative la Codul Funciar, ficind posibild constructia centralelor eoliene inclusiv pe
terenuri agricole. Un alt argument mentionat este faptul ci la moment utilizarea portului Odessa din
Ucraina este imposibila din cauza actiunilor cu caracter militar de pe teritoriul statului vecin, unele
componente ale turbinei eoliene urménd a fi transportate prin intermediul portului Odessa.



In asa mod, ,Esco Voltaj” SR.L. a invocat circumstanfe care nu sunt direct imputabile
producitorului eligibil, informeazi despre imposibilitatea indeplinirii obligatiilor de a construi
centrala electrici in termenul scadent - 28.04.2022 indicat in hotirirea Agentiei, §i solicitid
prelungirea termenului de punere in functiune a centralei electrice conform prevederilor art. 37
alin. (1)) al Legii nr. nr. 10/2016 si pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de
producitor eligibil, privind prelungirea termenului de punere in functiune a centralei electrice cu 12
luni.

in scopul stabilirii intrunirii conditiilor stabilite la art. 37 alin.(1') al Legii 10/2016 si pct.35 din
Regulamentul privind confirmarea statutului de producitor eligibil, prin intermediul scrisorii nr. 03-
03/1470 din 26.04.2022, Agentia a solicitat prezentarea informatiilor privind actiunile intreprinse de
citre factorii de decizie din cadrul S.R.L. ,Esco Voltaj” in procesul de constructie a centralei
electrice si onorarea obligatiilor in legatura cu statutul de producitor eligibil.

Prin scrisoarea cu nr. de intrare 5994 din 27.04.2022, ,.Esco Voltaj” S.R.L. a transmis Agentiei
urmitoarele acte confirmative privind actiunile intreprinse in procesul de constructie a centralei
electrice:

e Raportul Tehnic cu privire la executarea lucrarilor de prospectiuni geotehnice pentru
obiectul: Proiectarea instalatiei eoliene din extravilanul s. Saiti, r-nul Ciuseni;

e Contractul de prestiri servicii de management si de elaborare a documentatiei de
executie cu “Art Energy” S.R.L.;

¢ Avizul Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr. 08/418 din 19.04.2021;

e Avizul Agentiei Apele Moldovei nr. 03-04/0566 din 20.04.2021;

e Avizul Ministerului Ap#rarii nr. 32/309 din 23.04.2021;

e Avizul Agentiei Nationale Arheologice nr. 114 din 26.04.2021;

s Avizul Autorititii Aeronautice Civile din 11.05.2021;

e Cererea nr. 13/07-01EV din 13.07.2021 catre 1.S. “LP.O.T.” privind investigatiile
pedologice;

¢ Informatii din corespondenta cu producitorul de turbine eoliene;

e Ordin de plati ce confirmii achitarea avansului in sumi de 82400 euro, pentru
echipamente electrice;

o Planul Topografic pentru proiectarea refelelor de aprovizionare cu energie electrici;

e Proiect de executie pentru conectarea la refeaua electrics;

e Cererea de evaluare prealabila privind activitatea planificatd catre Agentia de Mediu,
care nu a fost depusa din cauza imposibilitifii efectuarii schimbului de destinatic a
terenului.

in context sunt relevante prevederile art. 37 alin. (11) din Legea 10/2016 §i pct. 35 din
Regulamentul nr. 251/2019 care prevad c&, termenul de punere in funcfiune a centralei electrice,
poate fi prelungit de citre Agentie, in cazul confirmérii statutului de producitor eligibil, cu cel mult
12 luni, dac# centrala electrici respectivd nu poate fi pusi in functiune din motive intemeiate,
neimputabile producétorului eligibil.

Prin urmare, se atesta faptul, ¢ incepand cu data 24 februarie 2022 in Ucraina este declarati
forta majorsi, Agentia detinind Avizul oficial emis de Camera de Comert si Industrie a Ucrainei,
privind declararea de fortd majord incepénd cu data 24 februarie 2022 si pani la finalizarea oficiald a
actiunilor militare, iar la data de 24.02.2022 Parlamentul Republicii Moldova a votat introducerea
stirii de urgents pe intreg teritoriul {#rii pe o perioadi de 60 de zile, ulterior fiind prelungita.

Luind in considerare argumentele si actele confirmative prezentate de cétre “Esco
Voltaj” S.R.L. se constata existenta motivelor intemeiate, neimputabile produciitorului gi iminente
privind imposibilitatea punerii in functiune a centralei electrice in termenul specificat in Hot#rdrea
ANRE.



In cumulul celor expuse, in conformitate cu art. 37 alin. (1') din Legea 10/2016 si pct. 35 din
Regulamentul nr. 251/2019 si prin prisma principiului promovrii energiei din surse regenerabile prin
aplicarea schemelor de sprijin, Consiliul de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare
in Energetica

HOTARASTE:

1. Se prelungeste cu 12 luni termenul de punere in functiune de catre ,,Esco Voltaj” S.R.L. a
centralei electrice eoliene cu puterea instalatd de 2200 kW, amplasata in s. Saiti, r-1 Caugeni, stabilit
in pet. 1 din Hotdrdrea ANRE nr. 121/2020 din 28 aprilie 2020.

2. Prezenta Hotdrdre se aduce la cunostintd ,Esco Voltaj” S.R.L. si furnizorului central de
energie electric.

3. Prezenta Hotirére intrd in vigoare la data adoptarii, dar poate fi contestatd in termen de 30 de
zile la autoritatea emitenta.
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